

STUDIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

MARCO LAGRIMINO Ingegnere

Viale Trento n. 18/E - Viterbo tel. 0761/332860 E-mail aedes.pro@virgilio.it

PROVINCIA DI VITERBO

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO



**RIQUALIFICAZIONE STRADALE
(STRADA ROCCACCIA E LITORANEA)**

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.

SA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

PROGETTISTA:

Ing. MARCO LAGRIMINO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Str.Roccaccia-Tempo utile per l'esecuzione dei lavori giorni 90

	1^ settimana	2^ settimana	3^ settimana	4^ settimana	5^ settimana	6^ settimana	7^ settimana	8^ settimana	9^ settimana
Allestimento del cantiere	█	█	█	█	█	█	█	█	█
movimento terra e trasporti , fond stradale		█	█	█	█	█	█	█	█
demolizione e ricostruzione ponte							█	█	█
sovr. stradale									
finiture									
Smobilizzo del cantiere									

	10^ settimana	11^ settimana	12^ settimana	13^ settimana
Allestimento del cantiere				
movimento terra e trasporti , fond stradale	█	█	█	█
demolizione e ricostruzione ponte	█	█	█	█
sovr. stradale			█	█
finiture				█
Smobilizzo del cantiere				█

Str.Litoranea-Tempo utile per l'esecuzione dei lavori giorni 30

	1^ settimana							2^ settimana							3^ settimana							4^ settimana							5^ settimana																			
Allestimento del cantiere	■	■	■	■	■	■	■																																									
movimento terra e trasporti , fond stradale								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
sovr. stradale																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
segnaletica e finiture																																															■	■
Smobilizzo del cantiere																																															■	■