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Allestimento del cantiere

movimento terra e trasporti 

, fond stradale

demolizione e ricostruzione 

ponte \

 sovr. stradale

finiture

Allestimento del cantiere

movimento terra e trasporti 

, fond stradale

demolizione e ricostruzione 

ponte \

 sovr. stradale

finiture

      Str.Litoranea-Tempo utile per l'esecuzione dei lavori giorni 30

Allestimento del cantiere

movimento terra e trasporti 

, fond stradale

 sovr. stradale

segnaletica e finiture

1^ settimana 2^ settimana 3^ settimana 4^ settimana 5^ settimana

8^ settimana 9^ settimana3^ settimana 5^ settimana 6^ settimana4^ settimana

10^ settimana 11^ settimana 12^ settimana 13^ settimana

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Str.Roccaccia-Tempo utile per l'esecuzione dei lavori giorni 90

1^ settimana 2^ settimana 7^ settimana
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